

COMPROMISO RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019

“ADQUISICIÓN DE CUATRO CARROS CANASTA, AL SERVICIO DE VARIOS CANTONES DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO”.

INFORME DE CUMPLIMIENTO

El 13 de enero de 2020, se firmó el contrato DAF 19291-20 para la adquisición de cuatro carros canasta con la firma ALTATENSA. La entrega de estos vehículos estuvo prevista para el mes de septiembre de 2020, aunque debido a problemas presentados por la emergencia sanitaria COVID - 19, su entrega se postergó hasta el mes de febrero 2021. El retraso en la entrega que, por cierto, ha sido debidamente justificado por parte del proveedor, se resume en diferimientos en los tiempos de fabricación y retrasos en los tiempos de traslado de estos vehículos desde EEUU.

Son cuatro camiones de la marca Kenworth a los que se les ha incorporado dos tipos de equipos, en primera instancia, varios relacionados al acoplamiento de un sistema hidráulico telescópico, marca Terex, con una altura de trabajo de 14.5 metros; y a otros correspondientes a la instalación de una canastilla para dos personas, con un peso máximo de 600 lb.

El costo invertido en estos cuatro camiones, incluido un equipo para realizar las pruebas dieléctricas a los sistemas articulado y canastilla, ascendió a \$ 822.080.

REPOSITORIO FOTOGRÁFICO:





Dirección de Distribución
Abril 2021